




## Den videre proces



- Det tager lang tid at planlægge og gennemføre en helhedsplan og der er risiko for forskydninger i tid. Der er ikke to helhedsplaner der er ens. Huslejekonsekvenserne som følge af helhedsplanen ligger dog fast, når den er vedtaget.
- Licitationen kan betyde ændringer eller besparelser i projektet – i givet fald vil I blive orienteret herom på et opfølgingsmøde.
- Frem til renoveringens afslutning, vil der løbende blive udarbejdet nyhedsbreve med information om status på helhedsplanen.



## Genhusning

- Grundet den omfattende reovering og ombygning af afdelingens boliger herunder arbejder i både badeværelse og køkken, skal beboerne i alle boliger genhuses.
- I vil blive kontaktet af Elin inden for de kommende uger for afholdelse af første møde for afklaring af genhusning.
- Derefter vil Elin sørge for, løbende frem mod byggestart, at indkalde og afholde møder med jer hver især.
- Genhusningsperioden forventes at vare 8-9 måneder pr. bolig
- Når du skal genhuses, har du mulighed for at få flyttehjælp.

Flytteprocessen vil overordnet foregå således:

- Flyttekasser stilles til rådighed af AAB Varde
- Beboerne pakker ned i flyttekasserne
- Flyttefolk flytter kasser til/fra ny genhusningsbolig/depot




# Byggeperiode

Adresse	START	VARIGHED [Måned]	TIDSRUM															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Lundvej 24A, 6 boliger	1	8	█	█	█	█	█	█	█									
Lundvej 24B, 6 boliger	1	8	█	█	█	█	█	█	█									
Lundvej 24C, 6 boliger	1	8	█	█	█	█	█	█	█									
Aavangen 1, 6 boliger	9	8								█	█	█	█	█	█			
Aavangen 3, 6 boliger	9	8								█	█	█	█	█	█			
Aavangen 5, 6 boliger	9	8								█	█	█	█	█	█			
Aavangen 2 & 4	4	9				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█			
Aavangen 6 & 8	4	9				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█			
Aavangen 10 & 12	4	9				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█			
Aavangen 14 & 16	4	9				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█			
Aavangen 18 & 20	4	9				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█			



# Etapeopdeling

- Renoveringen forventes opdelt i 3 etaper.





## Den videre proces

- Efter en eventuel godkendelse af projektet nedsættes et byggeudvalg
- I vil blive indkaldt til et **nyt orienteringsmøde**, forventeligt ultimo 2025
- Her vil vi præsentere de faktiske **priser fra licitationen**, endeligt indhold i projektet, tidsplan mv.





## Spørgsmål og drøftelse

SPØRGSMÅL?





## Afstemning om helhedsplanen

- Nedsættelse af stemmeudvalg
- Afstemning
- Resultat af afstemningen
  - FOR: 30 stemmer
  - IMOD: 10 stemmer
  - UGYLDIG: 0 stemmer



## Kontakt

- Har du spørgsmål til renoeringen, er du velkommen til at kontakte AAB Varde pr. mail eller telefon:

Elin Lund

Udlejningsansvarlig / Genhusning / Beboerservice

Tlf. 22 49 55 66  
[el@aabvarde.dk](mailto:el@aabvarde.dk)

# Tak for i aften