


GENHUSNING

- Beboere i familieboligerne skal genhuses under renoveringen
- Den gennemsnitlige genhusningsperiode forventes at vare cirka 6 måneder
- Renoveringen kommer formentlig til at foregå i 3 etaper
- Byggeperioden / den samlede renovering af afdelingen forventes at vare 18 måneder
- Beboere i ungdomsboligerne skal ikke genhuses.

Nærmere informationer om etapeopdeling og eksakte opstartstidspunkter oplyses, så snart der er helt styr på detailtidsplanen.



OVERORDNET TIDSPLAN

Godkendelse af foreløbigt budget (Skema A, LBF og kommune)
Projektering
Udbud
Licitation
Skema B ansøgning og budgetgodkendelse (LBF og kommune)
Byggestart

Medio november 2020
Medio marts 2021
Medio april 2021
Ultimo april 2021
Primo juli 2021
Sommeren 2021

